Zadania inwestycyjne i remonty w zakresie drég powiatowych w 2025r.

(analiza projektow zrealizowanych w 2025r., przygotowanych do realizacji w roku 2026 oraz bedacych w trakcie realizacji

Nazwa programu/

Stopien

Lp. Nazwa zadania Koszt inwestycji - - Porozumienie = =
dofinansowanie realizacji inwestycji
ZADANIA ZREALIZOWANE
Wykonanie dokumentacji projektowej - Podpisana umowa partnerska
Remont dp. nr 1387F na odc.: Mo$ciczki- 24 600,00 2 z Gming Witnica.
1 Moscice-Kamiert Wielki (ok. 5100m-odc. nr 1) Wkiad wiasny po 50%: zrealizowane
oraz dp. nr 1386F na odc. Kamier Wielki- 47 970,00 zt Miasto i Gmina Witnica i
Kamien Maty do DW nr 132 (ok.2100m-odc. Powiat Gorzowski.
zrealizowana cze$¢: Remont drogi
Remont drogi powiatowej nr 1420F (od Podpisana Umowa barinerska |PO"iatowel nr 1420F (od skrzyzowania z
skrzyzowania z droga powiatowg 1424F do 14 760,00 zt G p. Lubi P droga powiatowg 1424F do skrzyzowania z
skrzyzowania z drogg powiatowa 1418F ok. Zming Lubiszyn drogg powiatowa 1418F ok. 1200m) w m.
2 1200m) w m. Sciechéw i remont drogi 1418F Sciechow
od skrzyzowanialz drogg powiatowg 1420F do Wkigd w%agny po.50%:. W trakcie realizacj: remont drogi 1418F od
tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m) - Gmina Lubiszyn i Powiat . . .
dokumentacja 52 398,00 zt Gorzowski. skrzyzowania z d.rogq powiatowg 1420F do
tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m)
Podpisana umowa partnerska
Opracowanie dokumentacji projektowo- z Gming Bogdaniec
3 kosztorysowej - Remont d.p.1393F na odc. 96 000,00 zt Wkiad wiasny po 50%: zrealizowane
Wieprzyce-Jezyki/ Gmina Bogdaniec i Powiat
Gorzowski.
Podpisana umowa partnerska
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw FOGR: z Gming Santok
4 rolnych — droga powiatowa nr 1402F 708 005,64 zt 341.702 8éz{ Wktad wtasny po 50%: zrealizowane
(Plomykowo do granicy powiatu ok. 2,59km) R Gmina Santok i Powiat
Gorzowski.
aktualizacja PFU dla zadania "Przebudowa
5 drogi powiatowej 1392F na odc. Lubno- 4 920,00 zt 100% Powiat Gorzowski. zrealizowane
Stanowice
Dostawa wraz z montazem progow
6 zwalniajacych oraz bariery energochtonne; - 15 168,86 zt 100% Powiat Gorzowski. zrealizowane
Pyrzany
Wykonanie dokumentacji technicznej -
7 budgyva chodnika w ciagu d.p. 1394F 11 808,00 zt 100% Powiat Gorzowski. zrealizowane
(Mysliborska) - Baczyna, gm. Lubiszyn
(dziatka 56/2
Dostawa i montaz lampy solarnej przy
8 chodniku zlokalizowanym w pasie drogowym 20 049,00 zt 100% Powiat Gorzowski. zrealizowane

d.p. 1387F w miejsc. MoScice, gm. Witnica -




Montaz radarowego sygnalizatora predko$ci w

Podpisana umowa partnerska
z Gming Deszczno

9 ciggu drogi powiatowej nr 1400F ul. 16 980,89 zt Wkiad wiasny po 50%: zrealizowane
Skwierzyriska w m. Karnin gm. Deszczno Gmina Deszczno i Powiat
Gorzowski.
Podpisana umowa partnerska
Montaz wysp spowalniajacych na drodze z Gming Deszczno
10 ) y. b sp jacy . 23 080,95 zt Wktad wtasny po 50%: zrealizowane
powiatowej 1396F w m. Pragdocin . ) .
Gmina Deszczno i Powiat
Gorzowski.
Przebudowa drogi powiatowej 1382F (ulice
Asfaltowa, Lipowa i Laczna) w zakresie
1" budowy $ciezki pieszorowerowej 34 999,99 zt 100% Powiat Gorzowski. zrealizowane
w m. Kostrzyn nad Odra ok. 1220 m -
dokumentacja
Podpisana umowa partnerska
Przebudowa drogi powiatowej 1388F w z Gming Witnica.
12 zakresie przebudowy chodnika w m. Witnica 18 000,00 zt Wktad wtasny po 50%: zrealizowane
ul. Sportowa ok. 220 m (dokumentacja) Miasto i Gmina Witnica i
Powiat Gorzowski.
Podpisana umowa partnerska
-~ . 2.519.032,00 zt z Gming Santok.
43 |Preebudowa drogi powiatowej nr 1365F 5197 493,00 zt |Rzadowy Fundusz Rozwoju [Wkiad wiasny Powiat 70 % zrealizowane
Gorzéw Wikp.- Czechéw ) .
Drég Wktad wtasny Gmina Santok
30%.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w Podp|.sana umowa partnerska
zakresie przebudowy chodnika w ul 2 Gming Santok
14 p dowy ' 256 947,00 zt Koszt zadania: Powiat 50 % zrealizowane
Sportowej m. Witnica ok. Gmina Witnica 50%
220m - roboty budowlane (I etap) >
. . . 1.150.083,00 2 Podp|.sana umowa partnerska
15 Przebudowa drogi powiatowe] nr 1405F 1916 805,92 zt |Rzadowy Fundusz Rozwoju 2 Gmina Klodawa. zrealizowane
Zdroisko - Rybakowo Etap | ’ Drg y M| Wkiad wiasny 100% - Gmina
g Ktodawa.
ROBOTY BUDOWLANE: Podp|.sana umowa partnerska
. . . 1.1568.075,00 zt z Gming Klodawa.
16 Przebudowa drogi powiatowe] nr 1405F 3.833.939,262! Rzadowy Fundusz Rozwoju |Wktad wasny po 50%: zrealizowane
Zdroisko - Rybakowo Etap I INSPEKTOR NADZORU : |~23°OWY T Y po ouve:
92,509 00zt Drég Gmina Kiodawa i Powiat

Gorzowski.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F (ul.
Parkowa w m. Santocko, gm. Ktodawa)

Podpisana umowa partnerska
z Gming Klodawa.

17 poleg'ajgca na .budoww,f wyzqaczonego ’ 10 824,00 zt Wiad wlasny 100% - Gmina zrealizowane
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerdw
o . Ktodawa.
wraz z do$wietleniem (dokumentacja)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Podpllsana umowa partnerska
A s . . z Gming Lubiszyn Wktad
Sciechéw (od przejazdu kolejowego do . .
18 : . . 128 904,00 zt wiasny po 50%: zrealizowane
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1424F ok. . . . .
. Gmina Lubiszyn i Powiat
2600 m) - dokumentacja .
Gorzowski.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1402F na
odcinku Plomykowo-Brzezinka - 2 nawierzchni 12 300,00 zt 100% Powiat Gorzowski zrealizowane
ttuczniowej na asfaltowg dt. 2529m
(DOKUMENTACJA)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Podpisana umowa partnerska
Ktodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dt. z Gming Klodawa.
19 ok. 7,7 km) Dokumentacja: 159 900,00 zt Wkiad wiasny po 50%: zrealizowane
odc.1 Ktodawa - £o$no i odcinek 2 Losno - Gmina Ktodawa i Powiat
Lipy Gorzowski.
Zadania inwestycyjne i remonty w zakresie drog powiatowych w 2025r.
(analiza projektow zrealizowanych w 2025r., przygotowanych do realizacji w roku 2026 oraz bedacych w trakcie realizacji
Lp. Nazwa zadania Koszt inwestycji Nazwa programul Porozumienie : St.c.>!)|en =
dofinansowanie realizacji inwestycji
_ ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice:
Asfaltowa, Lipowa i Laczna) w zakresie w trakcie realizacji - prace projektowe
1 budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. 150 000,00 zt 100% Powiat Gorzowski. roz00CzZeto W rokfj 2825 prol
Kostrzyn nad Odra ok. 1220m pocze
(Dokumentacja)
Podpisana umowa partnerska
z Gming Bogdaniec i Gming,
1.960.000,00 2 Lublszy. . o
ROBOTY BUDOWLANE: Proaram Inwestvi Wktad wtasny Powiat 50%. w trakcie realizacji - formuta ZAPROJEKTUJ |
9 Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno- 1.949.879,84z Stra%e icznveh gojlski Lad Wktad wtasny gmin 50% w WYBUDUJ obecnie prace projektowe sg na
Stanowice (ok. 1,5 km) INSPEKTOR NADZORU : Ed c'ag6 PéR tym: ukonczeniu
22.509,00zt va Wktad wtasny Gmina zakoriczenie inwestycji 30.11.2026r.

Bogdaniec 81,11%
Wktad wtasny Gmina Lubiszyn
18.89%




Koszt zadania

Kwota dofinansowania

Podpisana umowa partnerska
z Gming Deszczno

5.822.440,00 zt 3.493.464,00 zt Wktad wtasny po 50%:
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na Roboty budowlane Rzadowy Fundusz Rozwoju [Gmina Deszczno i Powiat w trakcie realizacji - zakonczenie inwestycji
terenie gminy Deszczno, Plonica 5.781.00,00 zt Drég Gorzowski. 31.03.2026r.
Nadzér inwestorski Wktad Gmina Deszczno
34.440,00 t 2.328.976,00 zt
6.650.000,00 24 Podpisana umowa parinerska trakcie realizacji - w trakcie realizacii
. , ; w i izacji - w i izacji -
. Koszt zadania: Program Inwestycji z Gming Santok. .
4 Prngudowa wraz z rozbudowg drogll 8.664.204.75 1 Strategicznych Polskitad | Wiiad wiasny Powiat - nadzér formuta ZAPROJEKTUJ | W’YBUD.UJ obecnie
powiatowej nr 1365F na odc. Czechéw-Santok ) o : prace projektowe sg na ukoriczeniu
Edycja 8 nad realizacjg zadania
Wkiad wlasny 100 % Gmina zakonczenie inwestycji 31.12.2026r.
Santok
FOUplsdlld Trmowd pdltlielsSRd
z Gming Lubiszyn i Gming
Witnica.
Wkiad wtasny Powiat 50%.
. Roboty budowlane Wktad wtasny gmin 50% w w trakcie realizacji - w trakcie realizacji -
Praebudowa wraz 2 fozbdowa, drog 6656900287 [/ 0.000002 tym: formuta ZAPROJEKTUJ | WYBUDU obecnie
5 powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Nadzér inwestorski Program Inwestycji V}\l/k;,l d wi Gmina Witni rozpoczeto realizacje robét budowlanych
i i i ad wlasny Gmina Witnica
Dzieduszyce 28.920,00 2f Strategicznych Polskitad | 44 9, zakoriczenie inwestycji 31.05.2026r.
Wkiad wiasny Gmina Lubiszyn
17,56 %
Zadania inwestycyjne i remonty w zakresie drog powiatowych w 2025r.
(analiza projektow zrealizowanych w 2025r., przygotowanych do realizacji w roku 2026 oraz bedacych w trakcie realizacji
. SZACOWANY Nazwa programu/ - C .
Lp. Nazwa zadania Porozumienie Stopien realizacji inwestycji

Koszt inwestycji

dofinansowanie

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI

Remont drogi powiatowej nr 1410F od DW

zatozono podziat kosztow:

L . A 400 000,00 zt Powiat gorzowski 50% /
158 do miejscowosci Ludzistawice (ok.700m) Gmina Santok 50%
Remont drogi powiatowej nr 1289F i nr 1389F . . .
na odcinku Witnica-Biatczyk-Pyrzany w zalozono podziat Kosziow:
yeeryrzany 159 900,00 zt Powiat gorzowski 50% /

kierunku Swierkocina (ok. 7,1m)
DOKUMENTACJA

Gmina Witnica 50%




Rozbudowa drogi powiatowej 1405F Ktodawa A
Lipy - Budowa drogi rowerowej (DLUGOSC
OK. 7,7KM)

ROBOTY BUDOWLANE

ODCINEK 1 KLODAWA - Lt OSNO i ODCINEK
2 LOSNO - LIPY

12 500 000,00 zt

w dniu 13.03.2026r. Zostat
ztozony wniosek na
dofinansowanie zadania w
trybie konkurencyjnym, ze
$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
programu Fundusze
Europejskie dla Lubuskiego
2021-

2027. Konkurs organizowany
przez Wojewddztwo
Lubuskie

dofinansowanie na poziomie
70%

zatozono podziat kosztoéw
wktadu wiasnego:

Powiat gorzowski 50% /
Gmina Ktodawa 50%

w dniu 16.03.2026r. Zakoriczono nabér
wnioskow - czekamy na rozstrzygniecie

Remont drogi powiatowej nr 1392F Lubno -

zatozono podziat kosztoéw
wktadu wiasnego:

Stanowice (ok.1000m) dokumentacja 50000,002 Powiat gorzowski 50% /

Gmina Witnica i Lubiszyn 50%

zalozono podzial kosztow Zarzad podejmie starania pozyskania
Remont drogi powiatowej nr 1392F Lubno - 2000 000,00 21 wkfadu wiasnego: dofinansowania z Lasow Paristwowych na

Stanowice (ok.1000m) roboty budowlane

Powiat gorzowski 50% /
Gmina Witnica i Lubiszyn 50%

remont drogi

Remont drogi powiatowej 1387F na odcinku
Moscice - Mosciczki- Kamien Wielki oraz

Kwota dofinansowania 60%
warto$ci zadania:

zatozono podziat kosztoéw
wktadu wiasnego:

w oczekiwaniu na podpisanie umowy na
dofinansowanie - niezwtocznie po jej

1386F na odcinku Kamien Wielki - Kamien 11551 785,72 zt |7 096 639,00 zt . : o .

C . |Powiat gorzowski 50% / podpisaniu ogtoszony zostanie przetarg na
Maty do drogi wojewodzkiej nr 132, ok. 7200 Rzadowy Fundusz Rozwoju . . 0 o i
m Drég Gmina Witnica 50% realizacje zadania

Remont drogi powiatowej 1420F (od
skrzyzowania z dp 1424F do skrzyzowania z
dp 1418F ok. 1200 m) w m. Sciechéw

3174 467,77 zt

Kwota dofinansowania 60%
warto$ci zadania:

1902 009,00 zt

Rzadowy Fundusz Rozwoju
Drég

zatozono podziat kosztéw
wkfadu wiasnego:

Powiat gorzowski 50% /
Gmina Lubiszyn 50%

w oczekiwaniu na podpisanie umowy na
dofinansowanie - niezwtocznie po jej
podpisaniu ogtoszony zostanie przetarg na
realizacje zadania

Remont drogi powiatowej nr 1388F - budowa
odwodnienia i remont nawierzchni w
miejscowo$ci Witnica - ul. Sportowa (1l etap
zadania .: ,Przebudowa chodnika w
miejscowosci Witnica, ul. Sportowa,
Zlokalizowanego w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 1388F na odcinku ok. 220m”.

773 065,53 zt

zatozono podziat kosztéw
wkfadu wiasnego:

Powiat gorzowski 50% /
Gmina Witnica 50%




Przebudowa drogi powiatowej 1410F — ul.
Parkowa w miejscowos$ci Santocko, gmina

zatozono podziat kosztow:

Ktodawa polegajaca na budowie 44 280,00 zt Powiat gorzowski 50% /

wyznaczonego przejscia dla pieszych i Gmina Klodawa 50%

przejazdu dla roweréw wraz z do$wietleniem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1402F na z’fo;ono wnlogek 0 zatozono podziat kosztow
) : . . dofinansowanie z FOGR -

odcinku Plomykowo-Brzezinka - z nawierzchni 9 058 421.76 21 |szacowana wysokosé wkfadu wiasnego:

tluczniowej na asfaltowg dt. 2529m (ROBOTY ’ dofinansowan)i/a okolo Powiat gorzowski 50% /

BUDOWLANE) Gmina Santok 50%

632.250,00zt

Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica -

zatozono podziat kosztow:

. 200 000,00 zt Powiat gorzowski 50% /
Sosny ok. 4100 m (dokumentacja) Gmina Witnica 50%
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr . - .
1398F Ciecierzyce - Borek, gmina Deszczno - podziat kosztow: w przygotowaniu umowa partnerska oraz
. . " . 160 000,00 zt Powiat gorzowski 50% / dokumenty niezbedne do uruchomienia
budowa drogi dla pieszych i rowerow . .
. Gmina Deszczno 50% procedury zapytania ofertowego
(dokumentacja)
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w przygotowaniu umowa partnerska oraz
1396F w miejscowosci Dzierzow 160 000,00 zt Gmina Deszczno 100% dokumenty niezbedne do uruchomienia
(DOKUMENTACJA) procedury zapytania ofertowego
Ztozylismy wniosek w otwartym konkursie na
Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F ul.ica wsparcie w 2026r..|ubusk|ch Jednp stek .
. - T . samorzadu terytorialnego w formie dotacji w
Diamentowa w miejscowosci Ulim, gmina sakresie zadan sorzviaiacych rozwoiowi
Deszczno - budowa drogi dla pieszych i 120 000,00 zt 100% Powiat Gorzowski. przyjajacy )

rowerow wraz z o$wietleniem i BRD - ok.
1500m (dokumentacja)

infrastruktury i mobilnosci

rowerowej na terenie wojewddztwa
lubuskiego - organizatorem konkursu jest
Wojewodztwo Lubuskie




